

東宇治中学校施設長寿命化改修工事（その3）建築工事の
変更契約に係る専決処分の報告について

- 1 契約の目的 東宇治中学校施設長寿命化改修工事（その3）
建築工事
- 2 元契約金額 319,880,000円
- 3 今回変更契約金額 26,951,100円 増額
- 4 変更後の契約金額 346,831,100円
- 5 契約の相手方 宇治市菟道中筋14番地の7
株式会社下岡建設
代表取締役 下岡 智也
- 6 工事場所 宇治市五ヶ庄池ノ浦36番地の1
- 7 変更内容 請負代金額の増額
・外壁改修におけるひび割れの補修量の増等によるもの
- 8 専決年月日 令和8年2月19日