

(特記仕様書の記載例)

(週休 2 日制工事について)

- 1 本工事は、受発注者双方が工程調整を綿密に行い、週休 2 日を確保できるよう工事を実施する週休 2 日制工事である。
- 2 週休 2 日制工事の実施は、「宇治市週休 2 日制工事試行要領（土木工事）」に基づき実施すること。
- 3 実施にあたっては、建設現場における環境整備のため、週休 2 日が確実に確保できるよう受発注者間で工程を調整し、施工計画を作成するなどの取り組みを行うこと。
- 4 現場閉所日を工事月報の記事欄へ記載すること。
- 5 週休 2 日又は施工に必要な期間内で現場閉所日数の割合(現場閉所率)が 28.5%(8 日/28 日)以上を達成したと認められた場合、工事成績評価において加点する。

現場閉所日確認表
(記載例)

作業方法
1 現場着手日と現場終了日を入力してください。(表の下の黄色着色箇所)
2 現場閉所日は○を、対象外の日は×を入力してください。(表に入力)
現場閉所しない日は空白にしてください。
3 不要な月の行は削除してください。
※土曜日は数字を青色、日曜日及び祝日は数字を赤色にしています。

(別紙2)

2026年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
計画			○	○						○	○	○					○	○						○	○						○		10	0
実施			○	○							○	○	○				○	○						○	○						○			

2026年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
計画	○		○				○	○						○	○					○	○	○						○	○				11	0
実施	○		○				○	○						○	○					○	○	○						○	○					

2026年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
計画					○	○						○	○						○	○						○	○		×	×	×		8	3
実施					○	○						○	○						○	○						○	○		×	×	×			

2027年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
計画	×	×	×						○	○	○					○	○						○	○						○	○		9	3
実施	×	×	×						○	○	○					○	○						○	○						○	○			

2027年2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					2	18
計画						○	○				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						
実施						○	○				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×							

現場着手日：2026年10月1日 ←入力してください。
現場終了日：2027年2月10日 ←入力してください。
日数：133 日
×(対象外)の数：24 日
施行に必要な期間(日数)：109 日
○(閉所日)の数：40 日
現場閉所率：36.6 %